

REFERAT Tværfaglige Politiske Styregruppe 2008-2009 d. 21-10-2008

Mødedato Tirsdag d. 21. oktober 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

Punkt 1: Referat - Åben

Dagsorden

Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur

Ordinært møde

Dato	21. oktober 2008
Tid	16:00
Sted	Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5
NB.	Gæster i mødet under pkt. 1 og pkt. 2
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Erik Sørensen (A) - Formand Birthe Marie Pilgaard (A) Bjarne Kvist (A) John Christensen (V) Mogens Brag (V) Ole Rørbæk Jensen (T)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Arealdisponering helhedsplan Arena Nord området.....	4
2. Ramme for igangsætning af opførelse ny skole i Frederikshavn midtby.....	7
3. Udviklingsplaner (bygningssatlas) for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune	9
4. Korrektion af prognosemateriale vedr. Volstrup skoledistrikt	12
5. Etablering af 10. klassecenter	13
6. Forsøg med skolemadsordninger i Frederikshavn Kommune.....	14
7. kvalitetsudvikling af SFO'er og indskolingen i Frederikshavn Kommune.....	17
8. Frigivelse af anlægsmidler til implementering af ny skolestruktur.	18
9. Orientering om generel status - implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune.....	19
Underskrifter:.....	20

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	468077/08	Åben	Arealområde med flytbare brikker (TPS 17.04.08)
1	522582/08	Åben	Arena Nord Området - Arealdisp. (TPS 17-06-2008)
1	465611/08	Åben	Visionsmateriale - værdiskabelse i procesudviklingen (TPS 17.04.08)
1	522578/08	Åben	Helhedsplan Arena Nord disp. forslag. (TPS 17-06-2008)
2	557379/08	Lukket	Bedømmelsesudvalg - bedømmelseskriterier
2	557378/08	Lukket	Notat vedr. energieffektivt byggeri
2	557376/08	Lukket	Arealbehov-budgetvurdering
2	557374/08	Lukket	Udbudsbekendtgørelse
3	539927/08	Åben	Udviklingsplaner (bygningsatlas for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune
3	523289/08	Åben	Præsentation af udviklingsplaner (bygningsatlas) for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune
3	558919/08	Åben	17 folkeskolars udtalelse til udviklingsplaner (bygningsatlas)
3	558885/08	Åben	Udviklingsplaner, opsamling for de enkelte skoler.
4	557493/08	Åben	Bilag til TPS 21.10.2008 - Korrigeret prognosemateriale
4	557494/08	Åben	Bilag til TPS 21.10.2008 - notat vedr. prognosemateriale og deling af Volstrup skoledistrikt
7	553487/08	Åben	Forside, SFO-rapporten, september 2008
7	547809/08	Åben	SFO-rapport, 1. udkast, september 2008
7	548061/08	Åben	Bilag til SFO-statusrapport
9	557526/08	Åben	TPS 21.10.08 - orientering om generel status udmøntning ny skolestruktur
9	553259/08	Åben	Kvalitetsudvikling i folkeskolen - status september 2008

1. Areal disponering helhedsplan Arena Nord området

Åben sag

Sagsfremstilling

På baggrund af den vedtagne Helhedsplan for ArenaNord-området fremlægger repræsentanter fra den nedsatte projektgruppe udkast til drøftelse af areal disponering for området.

Efter første drøftelse i styregruppen gennemføres en proces, hvor de centrale partnere i området inddrages med henblik på fremlæggelse af endelige anbefalinger til politisk styregruppe omkring areal disponering. Der er udarbejdet visionsmateriale, der skal danne baggrund for den kommende proces. Efter første procesforløb nedsættes efterfølgende en række projektgrupper for de enkelte delprojekter, efter nærmere vurdering i den politiske følgegruppe.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

- areal disponering drøftes
- vedlagte visionsmateriale drøftes

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 17. april 2008

Drøftet.

Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 17. juni 2008

Projektgruppen vedr. helhedsplan for Arena Nord området har gennemført en dialogfase med inddragelse af alle nuværende og kommende brugere af Arena Nord-området.

Inddragelsen er udmøntet i idéskitser for udmøntning af arealet. Repræsentanter for projektgruppen fremviser skitserne i Den Tværfaglige Politiske Styregruppes møde.

På baggrund af de udarbejdede idéskitser og projektgruppens supplerende synspunkter forelægges samtidig projektgruppens anbefalinger med hensyn til hoveddisponering af Arena Nord-området.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglige Politiske Styregruppe Arena Nord + skolestruktur træffer beslutning om hovedlinjerne i areal disponeringen.

Beslutning Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 17-06-2008

Sagsnr: 08/1197
Forvaltning: BKF
Sbh: liad
Besl. komp: TPS

Styregruppen bakker op om forvaltningens forslag om at placere den ny skole øst for Arena Nord ud mod Rimmens Alle.

Sagen genoptages.

Fraværende:

John Christensen

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 14. august 2008
Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 14. august 2008

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 21-10-2008

Projektgruppen har i forlængelse af beslutning i Tværfaglige Politiske Styregruppe den 17. juni 2008 videreført arbejdet med disponeringen af aktiviteterne i Arenaområdet. Udviklingen af den nye skole frem mod et kommende udbud sigter mod at være færdig ved nytår og forvaltningens mål er at have en ramme- og disponeringsplan klar ved samme tid.

Projektgruppen har indledt samarbejde med den kommende skoles bygherrerådgiver Poul Arendrup, NIRAS; et samarbejde der sigter på, at der ved det kommende skoleudbud vil kunne indgå krav om kobling til hele det samlede område jævnfør visionsoplæg, synergi og sammenhæng i området. Proces og tidsplan for arbejdet er udviklet i samarbejde med rådgiverfirmaet COWI. Processen vil sikre at der skabes klarhed over de mulige samarbejdsflader, der vil kunne laves mellem skole og det øvrige Arenaområde.

Sideløbende med dette har projektgruppen fortsat arbejdet med disponering af den vestlige del af Arenaområdet. Det er væsentligt for dette arbejde at der skabes en tydelig ramme og disponeringsplan, der samtidig skaber gode betingelser for aktørerne i området. En række af de kommende aktiviteter foregår udenfor det kommunale regi eller ligger i grænsefladen mellem det offentlige og private område.

På mødet vil Chefkonsulent Karin Thuesen Pedersen og Gruppeleder Søren Holm Pedersen fra COWI gennemgå matrix for området. Denne matrix forventes at opstille de mulige potentialer og udfordringer der pt. er tilstede i den videre udvikling i området, og underbygger nedenstående anbefalinger. I processen er en række centrale sigtemål afgørende for det videre arbejde. De opstilles i det følgende med projektgruppens anbefalinger.

1. Organisation og ejerskab. Det anbefales at der foretages analyser af de nuværende organisations- og ejerforhold i området med henblik på styrkelse af organiseringsforhold og kapitaldannelse.

2. Rambla – til sammenbinding af området etableres øst/vest en "perlerække" af mødesteder – ude og inde – der skal sammenbinde skole, foyer, festplads/stadionfaciliteter, park, multihusaktiviteter mv.
3. Aflastningshal. Det anbefales at skolen ikke disponerer bygning af ny hal, men at skolen i det videre disponeringsarbejde anvender enten ny hal eller en af de eksisterende haller.
4. Auditorium. Auditorium skal have et klart erhvervssigte, og skal derudover kunne anvendes af alle aktørerne i området. Det anbefales desuden at kapacitetsbehov/størrelse vedr. auditorium analyseres.
5. Køkken – Det anbefales at der etableres centralt placerede køkkenfaciliteter, der kan anvendes af både Arena og Skole.
6. Munkebakkeområdet. Munkebakkeområdet friholdes til nye kommercielt baserede aktiviteter. Projektgruppen peger på aktiviteter med bæredygtighed som samlende vision for dette område, og anbefaler at det planlagte Demonstratorium indgår her.
7. Der skal i skoleudbuddet defineres entreprisegrænser mellem skole og Arenaområde.

I henhold til tidsplan er målsætningen, at der laves en ramme - og funktionsplan for hele Arenaområdet, der kan vedlægges det kommende skoleudbud efter styregruppens vurdering. Ramme - og funktionsplanen kan derefter danne grundlag for det videre plan – og udviklingsarbejde.

Indstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 21-10-2008

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglige Politiske Styregruppe forholder sig til anbefalingerne til det videre arbejde.

Bilag

Arealområde med flytbare brikker (TPS 17.04.08) (dok.nr.468077/08)

Arena Nord Området - Arealdisp. (TPS 17-06-2008) (dok.nr.522582/08)

Visionsmateriale - værdiskabelse i procesudviklingen (TPS 17.04.08) (dok.nr.465611/08)

Helhedsplan Arena Nord disp. forslag. (TPS 17-06-2008) (dok.nr.522578/08)

Der disponeres ikke opførelse af ny hal til skolen.
 Det besluttedes, at der skal etableres centrale køkkenfaciliteter, der kan anvendes af både Arena Nord og den nye skole.

John Christensen respekterer styregruppens beslutning om placering af den nye skole på området men peger på, at han er uenig i ~~den d. 17/10~~ ~~drøftelse~~ ~~bestemmelse~~ ~~herom~~.

3. Udviklingsplaner (bygningsatlas) for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 07/5300
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur

Sagsfremstilling

På det Tværfaglige Politiske Styregruppemøde den 19. august 2008 blev forslag til bygningsatlas drøftet.

Skolernes bestyrelser har haft forslaget til udtalelse og har den 29. august 2008 indsendt udtalelser med henblik på eventuelle ændringsforslag.

På baggrund heraf skal der ske en drøftelse af forudsætningerne for en prioritering af skolernes pædagogiske opgraderings- og renoveringsbehov.

Følgende indgår i grundlagsmaterialet for denne drøftelse:

1. En opsummering af udviklingsplanerne for 17 skoler

Bilaget indeholder en oversigt med budgetoverslag for samtlige skoler, desuden en prioriteret rækkefølge med budgetoverslag for om- og tilbygning på de 17 enkelte skoler (Abildgårds skolen, Ankermedets skole, Bangsbostrand skole, Dybvad skole, Elling skole, Fladstrand skole, Gærum skole Hede boskolen, Heldagsskolen, Hørby skole, Hånbækskolen, Jerup skole, Ravnshøj skole, Stensnæsskolen, Strandby skole, Torslev skole, Ålbæk skole). Materialet er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Frandsen og Søndergaard samt Vilsbølls Konsulent & Foretagsvirksomhed.

Se bilag.

For de øvrige 5 nuværende skoler (Volstrup Skole, Ørnevejens Skole, Munkebakkeskolen, Sæby Skole og Sæbygårdsskolen) foreligger der en separat sagsbehandling fra tidligere møder i Tværfaglig Politisk Styregruppe.

2. Udtalelser fra skolebestyrelserne

Med hensyn til skolebestyrelsernes hørings svar kan de kategoriseres ud fra generelle og gennemgående kommentarer og specifikke kommentarer.

Generelt fremhæves, at skolebestyrelserne er positive overfor forslagene i og ros til processen omkring bygningsatlasset.

Der er i mange af besvarelserne et gennemgående ønske om, at klasselokalerne bliver større for bedre at kunne differentiere undervisningen.

Fokus retter sig også flere steder på inddragelse af ude områderne, som et større aktiv for læringsmiljøet end i dag.

Der er en forventning, at man lokalt på den enkelte skole inddrages ved en konkret udmøntning af et renoverings-/ byggeprojekt.

De specifikke kommentarer fokuserer mest på konkrete ændringsforslag, forslag til ændringer i den prioriterede rækkefølge på den enkelte skole, specifikke nye ønsker eller uenighed om enkeltelementer i bygningsatlassets forslag herunder misvisende/misfortolkning af anvendelsen af forskellige rum og den daglige pædagogiske praksis.

Folkeskolernes hørings svar fremgår af vedhæftede bilag.

3. Strukturelle og pædagogiske overvejelser

I forbindelse med prioriteringen af den pædagogiske opgradering af skoler i Frederikshavn Kommune skal to forhold fremhæves:

1. Der sker et markant fald i børnetallet over de næste år. Prognosen for børnetallet i Frederikshavn Kommune viser et fald på ca. 25 - 29 % for skolesøgende børn i alderen 6 – 15 år frem til 2021
2. Der er ikke i budgettet afsat fuld finansiering til pædagogisk opgradering af alle skoler i fuldt omfang.

Forud for en prioritering af skolernes pædagogiske opgraderings- og renoveringsbehov, er der med afsæt i ovenstående to forhold behov for at drøftelse og afklaring af overvejelser, som har såvel strukturel og pædagogisk karakter. Med afsæt i denne drøftelse og afklaring kan principper og kriterier for en prioritering af skolerne efterfølgende blive udfoldet og fastlagt.

De hovedkriterier, som kan indgå i en prioritering af skolerne er

- elevprognose (fx kapacitetsbehov/ikke),
- økonomisk rentabilitet (fx antal elever pr. klasse samt drift og vedligehold),
- bygningsmæssig tilstand (fx skolebygningernes fysiske, og pædagogiske tilstand),
- pædagogik og faglighed (fx organisering af skolerne og klasselokaler versus faglokaler) samt
- geografi og områdeopdeling (prognoser på enkeltskoler og/eller i områder).

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler

- at der ud fra en helhedsbetragtning i ovenstående hovedkriterier og med udgangspunkt i skitserne fra rådgivende ingeniørfirma Frandsen og Søndergaard udarbejdes konkrete oplæg, med hensyn til behovet for pædagogisk opgradering og nødvendig bygningsmæssig renovering af Aalbæk Skole, Stensnæsskolen og Dybvad Skole. Oplægget skal indeholde en vurdering og indstilling til, hvorvidt renoveringen på de tre skoler bør være en total eller en prioriteret etapevis pædagogisk opgradering/renovering, samt indeholde forslag til en tidsplan for opgradering og renovering.
- at det anbefales, at der bør indgå flere kriterier end en kapacitetskrævende prioritering i forbindelse med skolernes pædagogiske opgradering og renovering. Det foreslås, at de ovennævnte hovedkriterier bringes i anvendelse forud for en prioritering af de øvrige skolers pædagogiske opgraderings- og

renoveringsbehov (Abildgårds skole, Ankermedets skole, Bangsbostrand skole, Elling skole, Fladstrand skole, Gærum skole Hedeboskolen, Heldagsskolen, Hørby skole, Hånbækskolen, Jerup skole, Ravnshøj skole, Strandby skole, Torslev skole). Der er indenfor de enkelte hovedkriterier behov for drøftelse og afklaring af prioriteringer.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglig Politisk Styregruppe vedr. helhedsplan Arena Nord og udmøntning af skolestruktur

- tager skolebestyrelsernes udtalelser til efterretning
- tiltræder, at der uarbejdes konkrete oplæg til pædagogisk opgradering og nødvendig bygningsmæssig renovering af Ålbæk skole, Stensnæsskolen og Dybvad skole i henhold til Børne- og Kulturforvaltningens ovenstående anbefalinger
- tiltræder, at hovedkriterier, som nævnt i sagsfremstillingen benyttes forud for en prioritering af kommunens øvrige skolers pædagogiske opgraderings- og renoveringsbehov.

Bilag

Udviklingsplaner (bygningsatlas for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune (dok.nr.539927/08)

Præsentation af udviklingsplaner (bygningsatlas) for folkeskolerne i Frederikshavn

Kommune (dok.nr.523289/08)

17 folkeskolars udtalelse til udviklingsplaner (bygningsatlas) (dok.nr.558919/08)

Udviklingsplaner, opsamling for de enkelte skoler. (dok.nr.558885/08)

udsat

Behandles på ekstraordinært

møde 29/10-08 kl. 16.00 - 17.00

4. Korrektion af prognosemateriale vedr. Volstrup skoledistrikt

Aben sag

Sagsfremstilling

I foråret og sommeren 2008 købte Børne- og Kulturforvaltningen forskelligt prognosemateriale ved Cowi A/S som grundlag for at udmønte skoleforligets beslutninger om bl.a. at nedlægge Volstrup skole og fordele Volstrup skoledistrikt til omkringliggende skoledistrikter ud fra princippet om kortest mulig skolevej for eleverne (jf. beslutning i Den Tværgående Politiske Styregruppe, februar 2008).

Sagsnr: 08/2057
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur

Et medlem af Børne- og Ungdomsudvalget har spurgt Børne- og Kulturforvaltningen om der muligvis er fejl i det nævnte materiale.

Børne- og Kulturforvaltningen bad derfor Cowi A/S om at krydstjekke beregninger og prognoser, og Cowi A/S oplyser i den forbindelse, at:

- Beregninger, prognoser m.m. bygger på det politisk vedtagne princip, men at der desværre er sket fejl i forhold til:
 - deling af Volstrup skoledistrikt til hhv. Sæbygaard og Sæby skoledistrikter
 - deling af Volstrup skoledistrikt til hhv. Hørby og Dybvad skoledistrikter

Fejlen skyldes sandsynligvis en forglemmelse i programmering / behandling af datamaterialet. Nyt revideret prognosemateriale vedlægges dette notat.

Det skal pointeres, at fejlen ikke har indflydelse på det politisk vedtagne kriterium for deling af Volstrup skoledistrikt, for Volstrup forældrenes skolevalg og heller ikke for indskrivning til børnehaveklasser i dette skoleår.

Fejlen har ikke konsekvenser i forhold til de aktuelle byggeplaner for Sæby og Sæbygaard skoler.

Fejlen har alene fremadrettet prognosemæssig betydning, og med afledte konsekvenser for fremadrettet klassesdannelse.

En detaljeret beskrivelse af korrektionens konsekvenser fremgår af vedlagte notat.

Indstilling

Børn- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag til TPS 21.10.2008 - Korrigeret prognosemateriale (dok.nr.557493/08)
Bilag til TPS 21.10.2008 - notat vedr. prognosemateriale og deling af Volstrup skoledistrikt (dok.nr.557494/08)

udsat

5. Etablering af 10. klassecenter

Åben sag

Sagsfremstilling

På det Tværfaglige politiske styregruppemøde den 19. august 2008 blev der godkendt en revideret tids- og procesplan for byggeriet af den nye skole ved Arena Nord. Skolens, med forventet opstart 1. januar 2011.

Sagsnr: 08/2081
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur

Da det kommende 10 kl. center forventes etableret på enten Munkebakkeskolen eller Ørnevejens Skole får det konsekvens for indretningen af det kommende 10. kl. center.

Det anbefales på baggrund heraf, at indretningen af det kommende 10 kl. center sker i perioden 1. januar 2011 – juni 2011, og dermed forventet opstart august 2011.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Tværfaglig Politisk Styregruppe, at opstart af 10. kl. centret sker 1. august 2011

udsat

6. Forsøg med skolemadsordninger i Frederikshavn Kommune

Aben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 besluttede Frederikshavn Byråd at afsætte en pulje på 750.000 kr. til forsøg med madordninger på 3 - 5 folkeskoler i Frederikshavn Kommune.

Sagsnr: 08/2090
Forvaltning: BKR
Sbh: prni
Besl. komp: Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur

Puljen skulle anvendes til:

- Udarbejdelse af status over skolernes eksisterende erfaringer med skolemad.
- Analyse af muligheder, udfordringer, behov m.m. ved etablering af madordninger på alle skoler
- Forsøg med afprøvning af forskellige madordningsmodeller på forskellige skoler.

Alle skolerne i Frederikshavn Kommune har haft mulighed for at ansøge om deltagelse i en forsøgsordning i skoleåret 2008-09. Der indkom ansøgninger fra 11 af kommunens 22 skoler.

I udvælgelses fasen er der lagt vægt på, at projekterne undersøger forskellige muligheder samt at maden som udgangspunkt er brugerbetalt, dog med få undtagelser.

Af de 11 skoler valgte Børne- og Kulturforvaltningen at give midler til flg. skoler:

Aalbæk Skole, 80.000 kr.

På Aalbæk skole vil de arbejde målrettet mod, at alle skolens elever får skolemad hver dag.

For at give projektet så optimal en start som muligt har skolen valgt at fokusere på:

- Fastholdelse af et lavt prisniveau, bl.a. gennem støtte til løntilskud i 1 time pr. dag.
- God og mættende mad med den rette sundhedsværdi. Dette sikres bl.a. ved at tilkøbe en diætist i nogle timer i projektperioden.
- Oplysning af forældrene ved foredragsholder.
- Gratis mad til 10 elever i 100 dage.

Når projektet er gennemført skal der i afrapporteringen fra skolen beskrives, hvilken effekt det har på en skole, at alle elever får mad på skolen.

Fladstrand Skole, 255.00 kr.

Fladstrand Skole fik i 2007 etableret et Industri-køkken i forbindelse med renoveringen af skolen. Køkkenet er dimensioneret til at kunne lave varme retter til 400 personer.

Med det nyetablerede køkken ønsker skolen at kunne tilbyde eleverne et sundt måltid mad dagligt.

For at komme i gang med skolebespisningen søger Fladstrand Skole om midler til

løntilskud til køkkenpersonale samt midler til anskaffelse af det manglende og nødvendige inventar.

I løbet af projektperioden skal Fladstrand Skole have for øje, om det vil være muligt at være centralkøkken for flere af kommunens skoler eller institutioner.

Hedeboskolen, 140.000 kr.

Under overskriften "Brændstof til tankerne" søger Hedeboskolen om, at skabe mulighed for at børn kan få tilbudt/købe sundt mellemmåltid og frokost som et supplement eller alternativt til madpakken.

For at komme i gang søges der om tilskud til inventar, personaleudgifter samt råvarer.

Heldagsskolen, 100.000 kr.

På Heldagsskolen er der allerede meget fokus på børns sundhed, men skolen ønsker at sætte yderligere fokus på sund mad.

Da en del af eleverne på Heldagsskolen enten spiser forkert, for lidt eller for meget ønsker skolen, i forsøgsperioden at tilbyde eleverne et sundt måltid mad hver dag. Indkøb til og forberedelse af måltidet skal være en del af det pædagogiske arbejde. Som inspiration til arbejdet ønsker skolen også tilskud til at kunne tilkøbe en gæstekok i en periode.

I slutrapporteringen fra skolen skal der bl.a. beskrives om det har haft en målbar effekt, at alle børn får mad hver dag. Er der bedre indlæring, er der mere ro omkring eleverne m.m.

Ravnshøj Skole, 97.000 kr.

Ravnshøj Skole har et nyrenoveret skolebodskøkken, der opfylder kravene til, at der må produceres mad til eleverne.

Skolen søger om at få lønudgifterne til en uddannet køkkenleder dækket samt om tilskud til anskaffelse af udstyr.

I evalueringen vil forvaltningen høre hvilken indflydelse det har haft på driften af skolekøkkenet, at det har været uddannet personale der har stået for tilberedningen af maden.

Øvrige skoler, 80,000 kr.

Foruden midlerne til ovennævnte forsøg har Børne- og Kulturforvaltningen afsat 80.000 kr. til undersøgelse af de madordninger der allerede eksisterer på de resterende skoler.

Alle igangsatte forsøg evalueres efter afslutning af skoleåret 2008/2009.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

- orientering om igangsatte forsøg tages til efterretning
- at evaluering af igangsatte forsøg forlægges Tværfaglig Politisk Styregruppe

udsat

7. kvalitetsudvikling af SFO'er og indskolingen i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

I september 2007 indgik et flertal i Byrådet et skoleforlig med fokus på skolevæsnets struktur og kvaliteten af skolernes tilbud.

Sagsnr: 08/2089
Forvaltning: BKF
Sbh: pmi
Besl. komp: Tværfaglige politiske
styregruppe Arena Nord +
skolestruktur

Dette skoleforlig indeholder bl.a. en beslutning om, at der skal udarbejdes en analyse af status på SFO-området.

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender hermed en statusrapport for SFO-området.

Rapporten indeholder en redegørelse om baggrunden for at udarbejde status og generelle afsnit om regler på SFO-området og praksis-tendenser. Herefter følger den konkrete status på SFO-området med fokus på faktuelle oplysninger, samarbejde, indhold og rammer samt sammenhæng mellem skole- og fritidsdel. Rapporten slutter med en sammenfatning samt perspektivering og anbefalinger.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Den Tværgående Politiske Styregruppe

- tager rapport for analyse af status på SFO-området til efterretning
- anbefaler, at den udarbejdede rapport indgår i den forestående forvaltningsrevision jævnfør budgetvedtagelsen for 2009
- anbefaler, at den videre kvalitetsudvikling af SFO og indskoling sker på baggrund af gennemført analyse og gennemført forvaltningsrevision af området.

Bilag

Forside, SFO-rapporten, september 2008 (dok.nr.553487/08)

SFO-rapport, 1. udkast, september 2008 (dok.nr.547809/08)

Bilag til SFO-statusrapport (dok.nr.548061/08)

udsat

8. Frigivelse af anlægsmidler til implementering af ny skolestruktur.

Åben sag

Sagsnr: 08/1183
Forvaltning: BKF
Sbh: lamu
Besl. komp: Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2008 er det besluttet at gennemføre den store plan, der blandt andet vedrører udmøntningen af ny skolestruktur og helhedsplan for Arena Nord (herunder opførelse af ny idrætshal til brug for den ny skole).

I Frederikshavn Kommunes budget 2008 er der på investeringsoversigten afsat anlægsmidler til gennemførelse af planerne.

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2008 er et budget på 22.995 mio. kr. til opgradering af skoler (jf. bygningsatlas). Heraf er 14.195 mio. kr. udskudt til 2009, og der er tidligere frigivet 1,8 mio. kr. til projektopstart - primært projekt forankring og rådgivning m.v. Derved er der et korrigeret anlægsbudget på 7,0 mio. kr. i 2008.

Der skal gøres opmærksom på, at opgradering er en del af den samlede skolestrukturplan og opgraderingen skal derfor ses i sammenhæng med såvel

- Bygning af den ny skole inkl. specialklasser
- investering i Sæby skoler
- etablering af 10. klasse center
- snitflader til helhedsplan for Arena Nord

Der ansøges således om frigivelse af 4,0 mio. kr. dækning af udgifter til bl.a. bygherrerådgivning, arkitekter, samt diverse følgeudgifter.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Tværfaglig Politisk Styregruppe, Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver 4,0 mio. kr. af den samlede korrigerede anlægssum for 2008 på 7,0 mio. kr.

~~Utsætt~~ Godkendt

9. Orientering om generel status - implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 07/7430

Forvaltning: BKF

Sbh: prni

Besl. komp: TPS

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet orientere om generel status i processen omkring implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

TPS 21.10.08 - orientering om generel status udmøntning ny skolestruktur (dok.nr.557526/08)

Kvalitetsudvikling i folkeskolen - status september 2008 (dok.nr.553259/08)


udsat

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.


Underskrifter:



Erik Sørensen



John Christensen



Birthe Marie Pilgaard



Mogens Brag



Bjarne Kvist



Ole Rørbæk Jensen