

# **REFERAT Bygge- og Koordinationsudvalget 2009-2011 d. 23-11-2009**

**Mødedato** Mandag d. 23. november 2009 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat

## Bygge- og Koordineringsudvalget

Ordinært møde

<b>Dato</b>	23. november 2009
<b>Tid</b>	08:30
<b>Sted</b>	Mikael Jentsch Kontor
<b>NB.</b>	
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Stedfortræder</b>	
<b>Medlemmer</b>	Erik Sørensen (A) Hans Jørgen Kaptain (V) Jane Wiis Mikael Jentsch



## Indholdsfortegnelse

	Side
1. Indflytningsplan.....	4
2. Status på medieskærm .....	5
3. Status på Told- og Skatkomplekset.....	6
4. Status på Rådhusrenovering.....	7
5. Næste møde.....	8
Underskrifter: .....	9

## Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
-----------	---------	---------	-------

## 1. Indflytningsplan

## Lukket sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og  
Koordineringsudvalget

## 2. Status på medieskærm

### Lukket sag

Sagsnr: 09/9096  
Forvaltning: Teknisk Direktør  
Sbh: pemu  
Besl. komp: Bygge- og  
Koordineringsudvalget

### **3. Status på Told- og Skatkomplekset**

### **Lukket sag**

Sagsnr: 09/2031  
Forvaltning: Teknisk Direktør  
Sbh: jehj  
Besl. komp: Bygge- og  
Koordineringsudvalget

#### **4. Status på Rådhusrenovering**

##### **Sagsfremstilling**

Status gives på mødet. Eventuel besigtigelse af rådhuset.  
Renoveringen følger tidsplanen.

#### **Åben sag**

Sagsnr: 07/282  
Forvaltning: Teknisk Direktør  
Sbh: pemu  
Besl. komp: Bygge- og  
Koordineringsudvalget

##### **Indstilling**

Til orientering.

##### **Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 23. november 2009**

Mellebygningen er nu lukket.

Forslag til skilteløsning er på vej

Besigtigelse foretaget.

Udsmykning - Der er nedsat en arbejdsgruppe og der arbejdes på at få overblik over eksisterende kunst.

Vejforholdene - forslag er ikke klar endnu.

Tæppe i byrådssalen - Hans Jørgen Kaptain er ikke enig i valget af tæppet.

Taget til orientering.

## 5. Næste møde

### Sagsfremstilling

Onsdag den 16. december 2009 kl. 10,00.

### Beslutning Bygge- og Koordineringsudvalget den 23. november 2009

punkter til mødet den 16. 12.

- økonomi på medie-/kulturskærm
- økonomi på hele renoveringen
- økonomi- og projektforslag, overgang på Rådhus Allé

## Åben sag

Sagsnr: 07/282

Forvaltning: Teknisk Direktør

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og

Koordineringsudvalget

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

---

Erik Sørensen

---

Hans Jørgen Kaptain

---

Jane Wiis

---

Mikael Jentsch