

REFERAT Tværfaglige Politiske Styregruppe 2008-2009 d. 19-08-2008

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

Punkt 1: Referat - Åben



Tillæggsdags-
orden

Tværfaglige politiske styregruppe Arena
Nord + skolestruktur

19-08-2008

Dato	19. august 2008
Tid	16:00
Sted	Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5
NB.	Bygherrerådgiver deltager i mødet.
Fraværende	Afbud fra Ole Rørbæk Jensen
Stedfortræder	
Medlemmer	Erik Sørensen (A) - Formand Birthe Marie Pilgaard (A) Bjarne Kvist (A) John Christensen (V) Mogens Brag (V) Ole Rørbæk Jensen (T)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Byggeri af ny skole ved Arena Nord	4
Underskrifter:.....	5

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	540590/08	Åben	Ny skole i Frederikshavn - revideret tidsplan - alternativ 01
1	540588/08	Åben	Ny skole i Frederikshavn - Revideret tidsplan-alternativ-02
1	540591/08	Åben	Ny skole i Frederikshavn - revideret procesplan til tværpolitisk styregruppemøde - 2008-08-13

1. Byggeri af ny skole ved Arena Nord

Åben sag

Sagsfremstilling

På det Tværfaglige politiske styregruppemøde den 17. juni 2008 blev det besluttet at ansætte rådgivningsfirmaet NIRAS som bygherrerådgiver for den nye skole ved Arena Nord.

Sagsnr: 08/2073
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: TPS

På baggrund heraf er det tidligere overslag for tids- og procesplan af byggeriet af skolen blevet revideret og videreudviklet i et samspil mellem bygherrerådgiver, Teknisk Forvaltning og projektchef.

Det anbefales på baggrund heraf, at byggeriets ibrugtagen flyttes fra 1. august 2010 til 1. januar 2011, bl.a. med den begrundelse at processen omkring brugerinddragelse vil blive forceret.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

- bygherrerådgiver orienterer overordnet om såvel oprindelig som revideret tids- og procesplan for den nye skole ved Arena Nord
- Tværfaglige Politiske Styregruppe godkender den reviderede tids- og procesplan.

godkendt

Bilag

Ny skole i Frederikshavn - revideret procesplan til tværpolitisk styregruppemøde - 2008-08-13 (dok.nr.540591/08)

Ny skole i Frederikshavn - revideret tidsplan - alternativ 01 (dok.nr.540590/08)

Ny skole i Frederikshavn - Revideret tidsplan-alternativ-02 (dok.nr.540588/08)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl. 18.30.

Underskrifter:




Erik Sørensen



Birthe Marie Pilgaard



Bjarne Kvist



John Christensen



Mogens Brag

Ole Rørbæk Jensen