

REFERAT Tværfaglige Politiske Styregruppe 2008-2009 d. 16-12-2008

Mødedato Tirsdag d. 16. december 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben



Dagsorden

Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur

Ordinært møde

Dato

16. december 2008

Tid

16:00

Sted

Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5

NB.

Fraværende

Ingen

Bjarne Kvist, Ole Rørbæk

Stedfortræder

Medlemmer

Erik Sørensen (A) - Formand

Birthe Marie Pilgaard (A)

Bjarne Kvist (A)

John Christensen (V)

Mogens Brag (V)

Ole Rørbæk Jensen (A)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Fra den store plan til plan B ?	4
2. Udviklingsplaner (bygningsatlas) for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune	5
3. Arealdisponering helhedsplan Arena Nord området.....	8
4. Kommunikationsstrategi.....	13
Underskrifter:.....	15

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
2	539927/08	Åben	Udviklingsplaner (bygningsatlas for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune
2	523289/08	Åben	Præsentation af udviklingsplaner (bygningsatlas) for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune
2	558919/08	Åben	17 folkeskolars udtalelse til udviklingsplaner (bygningsatlas)
2	558885/08	Åben	Udviklingsplaner, opsamling for de enkelte skoler.
3	468077/08	Åben	Arealområde med flytbare brikker (TPS 17.04.08)
3	522582/08	Åben	Arena Nord Området - Arealdisp. (TPS 17-06-2008)
3	465611/08	Åben	Visionsmateriale - værdiskabelse i procesudviklingen (TPS 17.04.08)
3	522578/08	Åben	Helhedsplan Arena Nord disp. forslag. (TPS 17-06-2008)
3	560420/08	Åben	Park Nord Matrix (TPS 21.11.08)
3	568947/08	Åben	Oplæg temamøde - Arena Nord funktioner(TPS 18.11.2008)

1. Fra den store plan til plan B ?

Åben sag

Sagsfremstilling

Forudsætningen for at realisering af den store plan, herunder byggeriet af en ny midtbysskole, træningshal og multihus i Frederikshavn var, at el- og varmeforsyningen sælges. Det forventes, at dette salg ikke realiseres pt.

Sagsnr: 07/7430
Forvaltning: BKF
Sbh: arco
Besl. komp: TPS

Det betyder, at dele af den store plan for bl.a. Arena Nord og skoleområdet udskydes indtil det økonomiske grundlag kan opnås på anden vis.

Der er behov for en drøftelse af den videre proces vedr. ny skole og arealdisponering af Arena Nord- området.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglige Politiske Styregruppe drøfter sagen.

Drøjet

2. Udviklingsplaner (bygningsatlas) for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 07/5300

Forvaltning: BKF

Sbh: arco

Besl. komp: Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur

Sagsfremstilling

På det Tværfaglige Politiske Styregruppemøde den 19. august 2008 blev forslag til bygningsatlas drøftet.

Skolernes bestyrelser har haft forslaget til udtalelse og har den 29. august 2008 indsendt udtalelser med henblik på eventuelle ændringsforslag.

På baggrund heraf skal der ske en drøftelse af forudsætningerne for en prioritering af skolernes pædagogiske opgraderings- og renoveringsbehov.

Følgende indgår i grundlagsmaterialet for denne drøftelse:

1. En opsummering af udviklingsplanerne for 17 skoler

Bilaget indeholder en oversigt med budgetoverslag for samtlige skoler, desuden en prioriteret rækkefølge med budgetoverslag for om- og tilbygning på de 17 enkelte skoler (Abildgårdskolen, Ankermedets skole, Bangsbostrand skole, Dybvad skole, Elling skole, Fladstrand skole, Gærum skole, Hedebo skolen, Heldagsskolen, Hørby skole, Hånbækskolen, Jerup skole, Ravnsbøj skole, Stensnæsskolen, Strandby skole, Torslev skole, Ålbæk skole). Materialet er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Frandsen og Søndergaard samt Vilsbølls Konsulent & Foretagsvirksomhed.

Se bilag.

For de øvrige 5 nuværende skoler (Volstrup Skole, Ørnevejens Skole, Munkebakkeskolen, Sæby Skole og Sæbygårdskolen) foreligger der en separat sagsbehandling fra tidligere møder i Tværfaglig Politisk Styregruppe.

2. Udtalelser fra skolebestyrelserne

Med hensyn til skolebestyrelsernes høringssvar kan de kategoriseres ud fra generelle og gennemgående kommentarer og specifikke kommentarer.

Generelt fremhæves, at skolebestyrelserne er positive overfor forslagene i og ros til processen omkring bygningsatlasset.

Der er i mange af besvarelserne et gennemgående ønske om, at klasselokalerne bliver større for bedre at kunne differentiere undervisningen.

Fokus retter sig også flere steder på inddragelse af ude områderne, som et større aktiv for læringsmiljøet end i dag.

Der er en forventning, at man lokalt på den enkelte skole inddrages ved en konkret udmøntning af et renoverings-/ byggeprojekt.

De specifikke kommentarer fokuserer mest på konkrete ændringsforslag, forslag til ændringer i den prioriterede rækkefølge på den enkelte skole, specifikke nye ønsker eller uenighed om enkeltelementer i bygningsatlassets forslag herunder misvisende/misfortolkning af anvendelsen af forskellige rum og den daglige pædagogiske praksis.

Folkeskolernes høringssvar fremgår af vedhæftede bilag.

3. Strukturelle og pædagogiske overvejelser

I forbindelse med prioriteringen af den pædagogiske opgradering af skoler i Frederikshavn Kommune skal to forhold fremhæves:

1. Der sker et markant fald i børnetallet over de næste år.

Prognosen for børnetallet i Frederikshavn Kommune viser et fald på ca. 25 - 29 % for skolesøgende børn i alderen 6 – 15 år frem til 2021

2. Der er ikke i budgettet afsat fuld finansiering til pædagogisk opgradering af alle skoler i fuldt omfang.

Forud for en prioritering af skolernes pædagogiske opgraderings- og renoveringsbehov, er der med afsæt i ovenstående to forhold behov for at drøftelse og afklaring af overvejelser, som har såvel strukturel og pædagogisk karakter. Med afsæt i denne drøftelse og afklaring kan principper og kriterier for en prioritering af skolerne efterfølgende blive udfoldet og fastlagt.

De hovedkriterier, som kan indgå i en prioritering af skolerne er

- elevprognose (fx kapacitetsbehov/ikke),
- økonomisk rentabilitet (fx antal elever pr. klasse samt drift og vedligehold),
- bygningsmæssig tilstand (fx skolebygningernes fysiske, og pædagogiske tilstand),
- pædagogik og faglighed (fx organisering af skolerne og klasselokaler versus faglokaler) samt
- geografi og områdeopdeling (prognoser på enkeltskoler og/eller i områder).

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler

- at der ud fra en helhedsbetragtning i ovenstående hovedkriterier og med udgangspunkt i skitserne fra rådgivende ingeniørfirma Frandsen og Søndergaard udarbejdes konkrete oplæg, med hensyn til behovet for pædagogisk opgradering og nødvendig bygningsmæssig renovering af Aalbæk Skole, Stensnæsskolen og Dybvad Skole.
Oplægget skal indeholde en vurdering og indstilling til, hvorvidt renoveringen på de tre skoler bør være en total eller en prioriteret etapevis pædagogisk opgradering/renovering, samt indeholde forslag til en tidsplan for opgradering og renovering.
- at det anbefales, at der bør indgå flere kriterier end en kapacitetskrævende prioritering i forbindelse med skolernes pædagogiske opgradering og renovering.
Det foreslås, at de ovennævnte hovedkriterier bringes i anvendelse forud for en prioritering af de øvrige skolers pædagogiske opgraderings- og

renoveringsbehov (Abildgårdskolen, Ankermedets skole, Bangsbostrand skole, Elling skole, Fladstrand skole, Gærum skole Hedebo skolen, Heldagsskolen, Hørby skole, Hånbæk skolen, Jerup skole, Ravnshøj skole, Strandby skole, Torslev skole). Der er indenfor de enkelte hovedkriterier behov for drøftelse og afklaring af prioriteringer.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglig Politisk Styregruppe vedr. helhedsplan Arena Nord og udmøntning af skolestruktur

- tager skolebestyrelsernes udtalelser til efterretning
- tiltræder, at der uarbejdes konkrete oplæg til pædagogisk opgradering og nødvendig bygningsmæssig renovering af Ålbæk skole, Stensnæsskolen og Dybvad skole i henhold til Børne- og Kulturforvaltningens ovenstående anbefalinger
- tiltræder, at hovedkriterier, som nævnt i sagsfremstillingen benyttes forud for en prioritering af kommunens øvrige skolars pædagogiske opgraderings- og renoveringsbehov.

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 21. oktober 2008

Udsat.

Behandles på ekstraordinært møde 29. oktober 2008 kl. 16:00 - 17:00.

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 29. oktober 2008

Godkendt med det forbehold, at de beløb, der er foreslået i udviklingsplanerne på Ålbæk Skole, Stensnæsskolen og Dybvad Skole ikke kan forventes anvendt.

Fraværende: Erik Sørensen

Supplerende sagsfremstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 16-12-2008

Sagen genoptages til drøftelse i Tværfaglig Politisk Styregruppe.

Indstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 16-12-2008

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag

Udviklingsplaner (bygningsatlas for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune (dok.nr.539927/08)

Præsentation af udviklingsplaner (bygningsatlas) for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune (dok.nr.523289/08)

17 folkeskolars udtalelse til udviklingsplaner (bygningsatlas) (dok.nr.558919/08)

Udviklingsplaner, opsamling for de enkelte skoler. (dok.nr.558885/08)

Drøftelse

3. Arealdisponering helhedsplan Arena Nord området

Åben sag

Sagsfremstilling

På baggrund af den vedtagne Helhedsplan for ArenaNord-området fremlægger repræsentanter fra den nedsatte projektgruppe udkast til drøftelse af arealdisponering for området.

Efter første drøftelse i styregruppen gennemføres en proces, hvor de centrale partnere i området inddrages med henblik på fremlæggelse af endelige anbefalinger til politisk styregruppe omkring arealdisponering.

Der er udarbejdet visionsmateriale, der skal danne baggrund for den kommende proces. Efter første procesforløb nedsættes efterfølgende en række projektgrupper for de enkelte delprojekter, efter nærmere vurdering i den politiske følgegruppe.

Sagsnr: 08/1197
Forvaltning: BKF
Sbh: liad
Besl. komp: TPS

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

- arealdisponering drøftes
- vedlagte visionsmateriale drøftes

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 17. april 2008

Drøftet.

Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 17. juni 2008

Projektgruppen vedr. helhedsplan for Arena Nord området har gennemført en dialogfase med inddragelse af alle nuværende og kommende brugere af Arena Nord-området.

Inddragelsen er udmøntet i idéskitser for udmøntning af arealet. Repræsentanter for projektgruppen fremviser skitserne i Den Tværfaglige Politiske Styregruppes møde.

På baggrund af de udarbejdede idéskitser og projektgruppens supplerende synspunkter forelægges samtidig projektgruppens anbefalinger med hensyn til hoveddisponering af Arena Nord-området.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglige Politiske Styregruppe Arena Nord + skolestruktur træffer beslutning om hovedlinjerne i arealdisponeringen.

Beslutning Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 17-06-2008

Styregruppen bakker op om forvaltningens forslag om at placere den ny skole øst for Arena Nord ud mod Rimmens Alle.

Sagen genoptages.

Fraværende:

John Christensen

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 14. august 2008

Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 14. august 2008

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 21-10-2008

Projektgruppen har i forlængelse af beslutning i Tværfaglige Politiske Styregruppe den 17. juni 2008 videreført arbejdet med disponeringen af aktiviteterne i Arenaområdet. Udviklingen af den nye skole frem mod et kommende udbud sigter mod at være færdig ved nytår og forvaltningens mål er at have en ramme- og disponeringsplan klar ved samme tid.

Projektgruppen har indledt samarbejde med den kommende skoles bygherrerådgiver Poul Arendrup, NIRAS; et samarbejde der sigter på, at der ved det kommende skoleudbud vil kunne indgå krav om kobling til hele det samlede område jævnfør visionsoplæg, synergi og sammenhæng i området. Proces og tidsplan for arbejdet er udviklet i samarbejde med rådgiverfirmaet COWI. Processen vil sikre at der skabes klarhed over de mulige samarbejdsflader, der vil kunne laves mellem skole og det øvrige Arenaområde.

Sideløbende med dette har projektgruppen fortsat arbejdet med disponering af den vestlige del af Arenaområdet. Det er væsentligt for dette arbejde at der skabes en tydelig ramme og disponeringsplan, der samtidig skaber gode betingelser for aktørerne i området. En række af de kommende aktiviteter foregår udenfor det kommunale regi eller ligger i grænsefladen mellem det offentlige og private område.

På mødet vil Chefkonsulent Karin Thuesen Pedersen og Gruppeleder Søren Holm Pedersen fra COWI gennemgå matrix for området. Denne matrix forventes at opstille de mulige potentialer og udfordringer der pt. er tilstede i den videre udvikling i området, og underbygger nedenstående anbefalinger. I processen er en række centrale sigtemål afgørende for det videre arbejde. De opstilles i det følgende med projektgruppens anbefalinger.

1. Organisation og ejerskab. Det anbefales at der foretages analyser af de nuværende organisations- og ejerforhold i området med henblik på styrkelse af organiseringsforhold og kapitaldannelse.
2. Rambla – til sammenbinding af området etableres øst/vest en "perlerække" af mødesteder – ude og inde – der skal sammenbinde skole, foyer,

festplads/stadionfaciliteter, park, multihusaktiviteter mv.

3. Aflastningshal. Det anbefales at skolen ikke disponerer bygning af ny hal, men at skolen i det videre disponeringsarbejde anvender enten ny hal eller en af de eksisterende haller.
4. Auditorium. Auditorium skal have et klart erhvervssigte, og skal derudover kunne anvendes af alle aktørerne i området. Det anbefales desuden at kapacitetsbehov/størrelse vedr. auditorium analyseres.
5. Køkken – Det anbefales at der etableres centralt placerede køkkenfaciliteter, der kan anvendes af både Arena og Skole.
6. Munkebakkeområdet. Munkebakkeområdet friholdes til nye kommercielt baserede aktiviteter. Projektgruppen peger på aktiviteter med bæredygtighed som samlende vision for dette område, og anbefaler at det planlagte Demonstratorium indgår her.
7. Der skal i skoleudbuddet defineres entreprisgrænser mellem skole og Arenaområde.

I henhold til tidsplan er målsætningen, at der laves en ramme - og funktionsplan for hele Arenaområdet, der kan vedlægges det kommende skoleudbud efter styregruppens vurdering. Ramme - og funktionsplanen kan derefter danne grundlag for det videre plan – og udviklingsarbejde.

Indstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 21-10-2008

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Tværfaglige Politiske Styregruppe forholder sig til anbefalingerne til det videre arbejde.

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 21. oktober 2008

Der disponeres ikke opførelse af ny hal til skolen.

Det besluttedes, at der skal etableres centrale køkkenfaciliteter, der kan anvendes af både Arena Nord og den nye skole.

John Christensen respekterer styregruppens beslutning om placering af den nye skole på området, men pointerer, at han er uenig heri.

Fraværende: ingen

Supplerende sagsfremstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 18-11-2008

I forsettelse af møde d. 21/10 planlægges et temamøde d. 18/11, som en del af dagsordenen på den tværpolitiske styregruppes ordinære møde.

På mødet d. 21/10 drøftede udvalget de konkrete beslutninger, der skulle gennemføres for at fastholde processen frem mod det kommende skoleudbud. Her fastlagdes:

- at idrætsfaciliteter i forbindelse med skolebyggeriet skulle være en del af ArenaNord - specielt i forbindelse med etablering af nye halfaciliteter.
- at der etableres et samarbejde om kommende køkkenfaciliteter mellem skole og ArenaNord.

Den resterende del af området rummer en lang række potentialer. Disse potentialer skal fastholdes i det videre forløb, hvor den samlede vision for hele området og skolens værdisæt skal udvikles som en helhed.

Den tværpoltiske styregruppe har i udviklingsarbejdet omkring det samlede Arenaområde peget på klare elementer, der kan understøtte en værdiskabelse i området. Ved at koble uddannelse og læring, bæredygtighed, kultur og idræt vil området bidrage til styrkelse af

- den kommunale identitet på lærings - og oplevelsesområdet
- skabe forøget attraktionsværdi i den samlede kommune
- understøtte sundhed og helse
- gennem bæredygtighed understøtte globale udfordringer

Disse elementer vil indgå med vægt i den kommende helhedsplan for området, og vil i det videre arbejde være grundlag for de strategier og målsætninger der udvikles.

Det vil være centralt i forvaltningens anbefalinger, at der i samarbejde med områdets nuværende og potentielle brugere skabes løsninger om de udfordringer der knytter sig til det kommende skolebyggeri, og samtidig skabes rammer for udviklingen af hele det samlede område.

På mødet vil kort blive redegjort for igangsættelsen af lokalplanarbejde i området.

Mødet starter med en tur rundt i området – Foyer ArenaNord, P-plads vest, Munkebakkeområde, P-plads syd, Råholtvej, P-plads øst, Røde klubhus – P-plads øst, Stadionområde, retur til foyer.

Ca. 45 min.

Der vedlægges oplæg til temamødet.

Indstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 18-11-2008

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 18. november 2008

Styregruppen inviterer FFI's bestyrelse og Dana Cup- udvalget til et møde om stadion.

Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 16-12-2008

På baggrund af den udarbejdede plan for Arena Nord området, som forventes færdiggjort primo januar, bedes den Tværfaglige Politiske Styregruppe tage stilling om planen ønskes færdiggjort.

Indstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 16-12-2008

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag

Arealområde med flytbare brikker (TPS 17.04.08) (dok.nr.468077/08)

Arena Nord Området - Arealdisp. (TPS 17-06-2008) (dok.nr.522582/08)

Visionsmateriale - værdiskabelse i procesudviklingen (TPS 17.04.08) (dok.nr.465611/08)

Helhedsplan Arena Nord disp. forslag. (TPS 17-06-2008) (dok.nr.522578/08)

Park Nord Matrix (TPS 21.11.08) (dok.nr.560420/08)

Oplæg temamøde - Arena Nord funktioner (TPS 18.11.2008) (dok.nr.568947/08)

*Planlægningen af udviklingen af Arena
Nord-området stilles i bero.*

4. Kommunikationsstrategi

Åben sag

Sagsfremstilling

Det er i forløbet omkring udmøntning af Budget 2008-2011 besluttet, at der skal iværksættes en omfattende kommunikationsindsats overfor skolestrukturprojektets mange forskellige interessenter. Målet er at have en åben dialog med interessenterne og at gøre brug af målrettede platforme til fremvisning af resultaterne af arbejdet.

Sagsnr: 08/2100
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: TPS

For at imødegå informations- og kommunikationsbehovet i forandrings- og udviklingsprocessen er der udarbejdet en kommunikationsstrategi for, hvilke kommunikationskanaler, der bringes i spil, hvornår, i forhold til budskaber og målgrupper. Kommunikationsstrategiens fokus er at formidle, hvordan, og via hvilke processer, kvalitetsløftet for skolevæsenet udmøntes.

Formålet med kommunikationsindsatsen er, at:

- skabe overblik, så det er muligt at følge processen
- holde interessenterne orienteret, når der sker noget nyt
- give mulighed for at stille spørgsmål og få svar
- give mulighed for at påvirke processen og produktet, herunder at inddrage børn og unge
- skabe commitment og stolthed blandt medarbejderne
- profilere kommunen

I kommunikationen af skolestrukturprojektet er det vigtigt, at det er tydeligt, at den overordnede beslutning for budget 2008-2011 spiller sammen med de enkelte beslutninger i projektdelene.

Til illustration og fastholdelse af denne tankegang er der udviklet et materiale, der viser, hvorledes de enkelte elementer er tænkt sammen. Der er i udkast til kommunikationsstrategi givet eksempler på dette materiale.

Materialet udvikler sig over tid og kan fremstå som en forklaringsramme for sammenhængene samt et overblik over de enkelte informations- og kommunikationsindsatser.

Hver enkelt kommunikationsindsats skal planlægges ud fra gængs hensyntagen til sammensætning af målgrupper og kommunikationskanalernes muligheder.

Den Tværfaglige Politiske Styregruppe godkender kommunikationsstrategien for projektet og tager på sine møder stilling til, om der er ønsker til specifikke kommunikative indsatser, der skal iværksættes af den administrative styregruppe eller projektchefen.

Der udarbejdes på konkret forespørgsel fra Den Tværfaglige Politiske Styregruppe handlingsplaner for specifikke kommunikative indsatser.

Den Administrative Styregruppe og projektchefen tager løbende stilling til, hvorledes informations- og kommunikationsbehovet varetages bedst muligt i løbet af projektet, og kan iværksætte de nødvendige kommunikationsindsatser i henhold til den vedtagne kommunikationsstrategi.

Der er i øjeblikket blandt andet iværksat kommunikationsindsatser af følgende art:

- Dags- og fagpresse betjenes løbende via udsendte pressemeddelelser.
- Den kommunale hjemmeside benyttes til generelt at informere borgere og interesserede. Hjemmesiden vil løbende blive udviklet både teknisk og indholdsmæssigt.
- Der gennemføres informations- og dialogmøder med alle kommunens skolars personale i perioden juni – september 2008.
- Der arbejdes på at etablere en info-kanal til skolerne, hvor de selv og forvaltningen løbende kan informere om processens elementer og forløb. Der arbejdes på at gøre det til en informationskanal for både medarbejdere, borgere og brugere.
- Månedligt nyhedsbrev fra Børne- og Kulturforvaltningen til samtlige medarbejdere i forvaltningens område. Hver gang med et afsnit om skolestrukturprojektet.

Indstilling.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Den Tværfaglige Politiske Styregruppe, at kommunikationsstrategien godkendes.

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 13. maj 2008

Styregruppen lægger vægt på at holde fokus på borgerne og på resultaterne, og betoner vigtigheden af dialogskabende og involverende aktiviteter.

Fraværende: Ingen

Supplerende sagsfremstilling fra Tværpolitiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 16-12-2008

Sagen vedr. kommunikationsstrategi genoptages set i lyset af den aktuelle situation.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den Tværfaglige Politiske Styregruppe drøfter den videre proces.

Der udarbejdes en pressemeddelelse om beslutninger fra mødet.

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

17.

Underskrifter:




Erik Sørensen



John Christensen



Birthe Marie Pilgaard



Mogens Brag

Bjarne Kvist

Ole Rørbæk Jensen