

REFERAT Bygge- og Koordinationsudvalget, Ny Skole 2010-2011 d. 15-11-2010

Mødedato Mandag d. 15. november 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole

15-11-2010

Dato	15. november 2010
Tid	16:00
Sted	Partirum 0,28
NB.	Arthur Corneliussen deltager i mødet
Fraværende	Lars Mejlvang Møller
Stedfortræder	
Medlemmer	Paul Rode Andersen (SF) Birthe Marie Pilgaard (A) Jane Wiis Mikael Jentsch Heidi Becker-Rasmussen Peter Munk Arthur Corneliussen Lars Mejlvang Møller (V)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Status på processen.....	4
2. Visionsworkshop.....	5
3. Eventuelt.....	6
4. Næste møde.....	7
Underskrifter:	8

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	136532/10	Åben	Informationsmateriale til hjemmeside - Informationsmateriale prækvalifikation Ny Byskole Frederikshavn.pdf

1. Status på processen

Sagsfremstilling

Orientering om status på projektet gives på mødet.

Prækvalificering er annonceret i EU og informationsmateriale lagt på kommunen hjemmeside.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 15. november 2010

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Lars Mejlvang Møller

Bilag

Informationsmateriale til hjemmeside - Informationsmateriale prækvalifikation Ny Byskole Frederikshavn.pdf (dok.nr.136532/10)

Åben sag

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: Teknisk Forvaltning

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole

2. Visionsworkshop

Åben sag

Sagsfremstilling

Fra visionsworkshoppen den 10. november 2010 blev der udvalgt 9 værdier, som der blev sat stikord på af workshoppens deltagere. Værdierne bearbejdes og drøftes i styregruppen den 12. november 2010 og den 15. november 2010 i Bygge- og koordineringsudvalget.

Sagsnr: 10/8822
Forvaltning: Teknisk Forvaltning
Sbh: pemu
Besl. komp: Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole

Styregruppens bearbejdelse fremlægges for Bygge- og koordineringsudvalget på mødet, hvor det er afgørende at der sættes politisk og ledelsesmæssige værdimæssige retning for projektet.

De udvalgte værdier præsenteres og drøftes efterfølgende på møder med skolerne den 16. og 17. november 2010.

Indstilling

- Værdiernes betydning for udvalget drøftes
- definer hvilke værdier der skal arbejdes videre med (prioritering)

Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 15. november 2010

Værdiernes betydning drøftedes. Der arbejdes videre med de 9 værdier, de 6 værdier i relation til skolens udformning og de resterende vil indgå i den pædagogiske fusionsproces. Værdien "afskaffe klassen som bærende begreb" ændres til "indbygge mulighed for at afskaffe klassen som bærende begreb".
Fraværende: Lars Mejlvang Møller

3. Eventuelt

Sagsfremstilling

Efter aftale med formanden udtræder Anders Broholm Andersen af Bygge- og koordineringsudvalget og Lars M. Møller indtræder.

Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 15. november 2010

Tiltrådte at borgemesteren indtræder i bygge- og koordineringsudvalget.

Fraværende: Lars Mejlvang Møller

Åben sag

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: Teknisk Forvaltning

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole

4. Næste møde

Sagsfremstilling

Stjerneværkstedet den 22. november 2010.

4. møde i Bygge- og koordineringsudvalget den 20. december 2010.

Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 15. november 2010

Mødetidspunktet for stjerneværkstedet den 22. november fastholdes med starttidspunkt kl. 15.30.

Mødet i bygge- og koordineringsudvalget den 20. december afholdes kl. 16.00 i "Det svævende mødelokale", på Rådhuset, Frederikshavn.

Fraværende: Lars Mejlvang Møller

Åben sag

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: Teknisk Forvaltning

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Paul Rode Andersen

Birthe Marie Pilgaard

Anders Broholm Andersen

Jane Wiis

Mikael Jentsch

Heidi Becker-Rasmussen

Peter Munk