

# **REFERAT Bygge- og Koordinationsudvalget, Ny Skole 2010-2011 d. 14-02-2011**

**Mødedato** Mandag d. 14. februar 2011 kl. 00:00

**Mødested**

**Indholdsfortegnelse**

Referat - Åben..... 3

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat

## Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole

14-02-2011

|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dato</b>          | 14. februar 2011                                                                                                                                                                         |
| <b>Tid</b>           | 16:00                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sted</b>          | partirum 0.28, Rådhuset                                                                                                                                                                  |
| <b>NB.</b>           |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fraværende</b>    | Ingen                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stedfortræder</b> |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Medlemmer</b>     | Paul Rode Andersen (SF) - Formand<br>Birthe Marie Pilgaard (A)<br>Lars Mejlvang Møller (V)<br>Jane Wiis<br>Mikael Jentsch<br>Heidi Becker-Rasmussen<br>Peter Munk<br>Arthur Corneliussen |



## Indholdsfortegnelse

|                                                          | Side |
|----------------------------------------------------------|------|
| 1. Orientering fra indledende møde og besigtigelse ..... | 4    |
| 2. Udførelsestidsplan.....                               | 5    |
| 3. Skolens dimensionering .....                          | 6    |
| 4. Driftspersonale .....                                 | 7    |
| 5. Solsikken .....                                       | 8    |
| 6. Eventuelt.....                                        | 9    |
| 7. Næste møde.....                                       | 10   |
| Underskrifter: .....                                     | 11   |

## Bilagsfortegnelse

| Punkt nr. | Dok.nr.  | Tilgang | Titel                                                     |
|-----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1         | 16981/11 | Lukket  | Referat fra indledende møde og besigtigelse 20110207.DOCX |

## **1. Orientering fra indledende møde og besigtigelse**

## **Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra indledende møde og besigtigelse

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: Ejendomscenter

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og  
koordineringsudvalget, Ny Skole

Mandag den 07-02-2011 var der indledende møde og besigtigelse af området med de 4 prækvalificerede konsortier.

Projektet blev overordnet præsenteret og der var mulighed for at stille spørgsmål. Spørgsmål og svar er samlet i vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 14. februar 2011**

Taget til orientering.

### **Bilag**

Referat fra indledende møde og besigtigelse 20110207.DOCX (dok.nr.16981/11)

## **2. Udførelsestidsplan**

## **Lukket sag**

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: Ejendomscenter

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og  
koordineringsudvalget, Ny Skole

### 3. Skolens dimensionering

### Åben sag

#### Sagsfremstilling

I business casen for skolen er der taget udgangspunkt i en skole til 800-1000 elever. Nye elevtal samt afklaring af specialområdet giver anledning til en aktuel præcisering af skolens dimensionering, jf. også udmelding til konsortierne på kommende dialogmøde.

Til mødet medbringes nyeste elevtal, og der redegøres for svingninger i elev- og klassetal og perspektiverne heri.

På mødet fremlægges med afsæt i de nyeste elev- og klassetal et forslag til skolens dimensionering.

Sagsnr: 10/8822  
Forvaltning: Ejendomscenter  
Sbh: pemu  
Besl. komp: Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole

#### Indstilling

At elev niveauet for den nye skole fastsættes.

#### Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 14. februar 2011

Nyeste prognose tal blev fremlagt og gennemgået på mødet (sag 10/6774 dok 102008-11).

Skolen dimensioneres til:

- 1000 elever i Normalskolen
- 100 elever med generelle indlæringsvanskeligheder
- 50 elever i kontaktklasser
- 15 elever med autisme
- SFO til normalskolens elever og elever med generelle indlæringsvanskeligheder (85% af elever i 0.-3. klasse)
- SFO til elever i kontaktklasser

#### **4. Driftspersonale**

#### **Lukket sag**

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: Ejendomscenter

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og  
koordineringsudvalget, Ny Skole

## **5. Solsikken**

### **Lukket sag**

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: Ejendomscenter

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og  
koordineringsudvalget, Ny Skole

## **6. Eventuelt**

### **Sagsfremstilling**

-

### **Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 14. februar 2011**

Ingen bemærkninger.

## **Åben sag**

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: Ejendomscenter

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og  
koordineringsudvalget, Ny Skole

## 7. Næste møde

### Sagsfremstilling

Torsdag den 7. april 2011 kl. 16.00 i Det svævende Mødelokale.

### Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 14. februar 2011

Der skal findes nyt mødetidspunkt mellem første og anden dialogmøde dvs. mellem uge 9 og uge 13.

## Åben sag

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: Ejendomscenter

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og  
koordineringsudvalget, Ny Skole

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

---

Paul Rode Andersen

---

Birthe Marie Pilgaard

---

Lars Mejlvang Møller

---

Jane Wiis

---

Mikael Jentsch

---

Heidi Becker-Rasmussen

---

Peter Munk

---

Arthur Corneliussen