

REFERAT Tværfaglige Politiske Styregruppe 2008-2009 d. 26-01-2009

Mødedato Mandag d. 26. januar 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben



Referat Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur

Ekstraordinært møde TPS

Dato	26. januar 2009
Tid	16:00
Sted	Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Erik Sørensen (A) - Formand Birthe Marie Pilgaard (A) Bjarne Kvist (A) John Christensen (V) Mogens Brag (V) Ole Rørbæk Jensen (A)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Renovering af Sæbygaardskolen.....	4
2. Renovering af Sæby Skole.....	5
3. Orientering om generel status - implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune	7
Underskrifter:	9

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
2	539735/08	Åben	Bilag 1 - Revideret beskrivelse Sæby Skoles udviklingsplan (TPS 19.8.08)
2	539736/08	Åben	Bilag 2 - Rev Overslag realisering Sæby Skoles udviklingsplan (TPS 19.8.08)
2	5081/09	Lukket	Bilag 3 - pkt. 2 TPS dagsordenen 26.1.09 - Sæby Skole_Ny administrationsbygning

1. Renovering af Sæbygaardskolen

Lukket sag

Sagsnr: 08/8960

Forvaltning: BKF

Sbh: prni

Besl. komp: TPS

2. Renovering af Sæby Skole

Åben sag

Sagsfremstilling

På det Tværfaglige Politiske Styregruppemøde den 17. juni 2008 blev det besluttet, at Sæby Skole fremover dimensioneres til to spor med afsæt i det nye skoledistrikt, som fra 1. august 2009 inkluderer en del af det hidtidige Volstrup Skoles distrikt.

Sagsnr: 08/8961
Forvaltning: BKF
Sbh: prni
Besl. komp: TPS

På baggrund heraf er det tidligere fremsendte forslag vedrørende Sæby Skoles udviklingsplan fra det rådgivende firma revideret og videreudviklet (ingeniørfirmaet Frandsen og Søndergård, som sammen Villsbølls Konsulent og Foretagsvirksomhed har udarbejdet udviklingsplaner for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune). Se bilag.

Det reviderede overslag til håndværkerudgifter ekskl. inventar, omkostninger og moms beløber sig til 5,020 mio.kr., hvilket er en besparelse i forhold til det første overslag fra rådgivningsfirmaet som beløb sig til 6,685 mio.kr.

Ved realisering af dette forslag kan Sæby Skole rumme de elever, som kommer fra Volstrup Skole. Desuden er der sket den fornødne modernisering af skolen jf. den reviderede udviklingsplan.

Med hensyn til tidsplan er der ikke udarbejdet en endelig plan, men det forventes, at ovennævnte renovering og bygningsændringer kan stå endeligt klar 1. januar 2010.

Ifølge oplysninger fra Sæby Skoles ledelse vil der i perioden, hvor renoveringen foregår, blive lavet midlertidige løsninger for daglig drift, således at undervisningen ikke forstyrres.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Den Tværfaglige Politiske Styregruppe godkender forslag til renoveringen af Sæby Skole med et budgetoverslag på 5,020 mio.kr.

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 19. august 2008

Godkendt.

Renovering af Sæby Skole og Sæbygårdskolen finansieres af midler til skolerenoveringer, som er afsat i budget 2009.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2008

Taget til orientering.

Supplerende sagsfremstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 26-01-2009

I forbindelse med at Sæby skole, med afsæt i det nye skoledistrikt, fremover skal dimensioneres til to spor er der udarbejdet endeligt licitationsmateriale. Materialet vedlægges om bilag.

Indstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 26-01-2009

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at, Tværfaglig Politisk Styregruppe vedr. helhedsplan Arena Nord og udmøntning af skolestruktur godkender licitationsmateriale vedr. renovering af Sæby skole.

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 26. januar 2009

Anbefales.

Fraværende: Ingen

Bilag

Bilag 1 - Revideret beskrivelse Sæby Skoles udviklingsplan (TPS 19.8.08) (dok.nr.539735/08)

Bilag 2 - Rev Overslag realisering Sæby Skoles udviklingsplan (TPS 19.8.08) (dok.nr.539736/08)

Bilag 3 - pkt. 2 TPS dagsordenen 26.1.09 - Sæby Skole_Ny administrationsbygning (dok.nr.5081/09)

3. Orientering om generel status - implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 07/7430

Forvaltning: BKF

Sbh: arco

Besl. komp: TPS

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet orientere om generel status i processen omkring implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune, herunder:

Sæbygårdskolen etape 2 (se evt. bilagsmateriale til dagsordenens pkt. 1)

Planlægningen af etape 2 ny indskoling på Sæbygårdskolen, som er budgetteret til 17 mio.kr., foregår planmæssigt. Budgettet blev oprindeligt bevilget til et byggeri efter gældende regler. I planlægningsperioden er det imidlertid blevet opnormeret til energiklasse 1, hvorfor det har været en større udfordring at få sammenhæng i budgettet.

Det er lykkedes indenfor den bevilgede ramme, med fastholdelse af de funktioner, som kræves i en pædagogisk nutidig bygning. Her skal fx nævnes mulighed for aktiviteter på enkeltindivid-, gruppe-, klasse- og holdniveau. Der forventes anvendelse af indesko i indskolingsområdet, hvilket giver mulighed for en langt højere grad af anvendelse af det samlede gulvareal til pædagogisk udfoldelse. Der er også integrerede siddetrapper, hvilket giver muligheder for at "performe" indenfor såvel læring som leg. Der forventes et langt større samspil og pædagogisk udfordring mellem skole og SFO fremover, idet bygningens rum integrerer begge. Frem for nu, hvor de lever adskilt fra hinanden.

Pt. arbejdes der med detailprojektering af den nye indskolingsbygning med en forventning om at sende byggeriet i licitation ultimo marts 2009. Indgåelse af kontrakt med håndværkerne ultimo maj 2009. Byggeriet påbegyndes juni 2009 med en byggeperiode frem til ultimo maj 2010 og indflytning og ibrugtagen 1.august 2010.

Endvidere arbejdes der med udarbejdelse af et udkast til sikring af adgangsvejene til skolen, som pt. forventes klar til 1.august 2009.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur den 26. januar 2009

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Birthe Marie Pilgaard

Bjarne Kvist

John Christensen

Mogens Brag

Ole Rørbæk Jensen