

REFERAT Bygge- og Koordinationsudvalget, Ny Skole 2010-2011 d. 17-05-2011

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole

Ordinært møde

Dato	17. maj 2011
Tid	16:00
Sted	Det svævende mødelokale
NB.	
Fraværende	Mikael Jentsch
Stedfortræder	
Medlemmer	Paul Rode Andersen (SF) - Formand Birthe Marie Pilgaard (A) Lars Mejlvang Møller (V) Jane Wiis Mikael Jentsch Heidi Becker-Rasmussen Peter Munk Arthur Corneliussen



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Status på udbudsprocessen.....	4
2. Brugerinddragelse	5
3. Eventuelt.....	6
Underskrifter:	7

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
2	50803/11	Åben	Appendiks 1.15 Brugerinddragelse.docx

1. Status på udbudsprocessen

Sagsfremstilling

Kort status gives på mødet.

- 24. maj 2011, kl. 12 modtages tilbud.
- 25. maj 2011 gennemgås tilbud for vurdering af konditionsmæssig korrekt tilbudsafgivning og materialet kopieres til bedømmelsesudvalget medlemmer.
- 26. maj 2011 er der tilbudspræsentation.
- Bedømmelsesarbejdet pågår.
- 8. juni 2011. Bedømmelsesudvalget udarbejder indstilling på vinderprojekt
- Indstilling fremsendes Børne- og ungdomsudvalget og Økonomiudvalget.
- Vinderprojektet godkendes på byrådsmødet den 22. juni 2011.
- Vinderprojektet udstilles i borgertorvet på Frederikshavn Rådhus.

Indstilling

Til orientering

Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 17. maj 2011

Taget til orientering.

Åben sag

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: EJDC

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole

2. Brugerinddragelse

Åben sag

Sagsfremstilling

Grundlaget for kontrakten er et detaljeret skitseprojekt (vinderprojektet) som er udarbejdet under dialog- og tilbudsgivningsfasen. Vinderprojektet tildes efter tildelingskriterium "Økonomisk mest fordelagtige tilbud" med underkriterier "Pris", "Kvalitet af løsningsforslaget" og "Organisering af opgaven". Bedømmelsen er således lagt i stramme udbudstekniske rammer som fortages af bedømmelsesudvalget.

Vinderprojektet vil i kontraktfasen overordnet fastlåse den grundlæggende bygningsgeometri og økonomi i både anlæg og drift samt andre overordnede rammer. På baggrund heraf påbegyndes detailprojekteringen af den Nye Byskole efter kontraktindgåelse som fordre en væsentlig interessant inddragelse i en veltilrettelagt brugerproces.

Rådgivergruppen har i samarbejde med styregruppen udarbejdet et appendiks 1.15 der beskriver hvilke interessenter der skal inddrages i detailprojekteringen af den nye skole efter kontraktindgåelse og hvorledes involvering af interessenter skal ske i denne fase.

Brugerprocessen vil blive gennemgået på informationsmødet den 30. maj 2011 i Arena Nord.

Indstilling

At brugerprocessen godkendes.

Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 17. maj 2011

Indstillingen godkendes.

Bilag

Appendiks 1.15 Brugerinddragelse.docx (dok.nr.50803/11)

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: EJDC

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole

3. Eventuelt

Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 17. maj 2011

Status på igangværende proces om fremtidig placering af Solsikken blev drøftet.

Status på igangværende proces om kapacitetsanalyse for forenings- og idrætsaktiviteter i Arena Nord blev drøftet.

Beslutningsoplæg og indstillinger sættes på kommende dagsorden når de er klar.

Åben sag

Sagsnr: 10/8822

Forvaltning: EJDC

Sbh: pemu

Besl. komp: Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Paul Rode Andersen

Birthe Marie Pilgaard

Lars Mejlvang Møller

Jane Wiis

Mikael Jentsch

Heidi Becker-Rasmussen

Peter Munk

Arthur Corneliussen