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Referat Bygge- og Koordineringsudvalget 

23-03-2009 kl. 11.00 

Dato 23. marts 2009 

Tid 11:00 

Sted Fasanvej, Mikael Jentsch kontor 

NB. Kort besigtigelse af rådhuset 

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Erik Sørensen (A)  

Hans Jørgen Kaptain (V)  

Jane Wiis 

Mikael Jentsch 
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1.   Orienteringssag - Status på rådhusrenovering 

 

Sagsfremstilling 

Igangværende/kommende arbejder 

  

-          Nedbrydning. 

-          Geotekniske- og miljøundersøgelser er igangsat og boring og 

prøveudtag er udført for mellembygning 

-          Byggetilladelse er givet 

-          Udgravning for kælderudvidelse og mellembygning. 

-          Projektering, udarbejdelse af hovedprojektmateriale (klar med udgangen 

af uge 15 i h.t. tidsplan) 

-          Projektforslag på byrådssalen afventer arkitekten 

  

Byggekoordineringsgruppen (BKG) arbejder på procesplan for den interne 

forandringsproces – konkret i forhold til 

  

1. Forberede materiale og afholde møde med samtlige chefgruppen samt 

følgegruppen MED-administration 

2. Forberede materiale og afholde stormøder for den samlede medarbejderstab i 

Det Musiske Hus 

3. Opretning af detailindretning på baggrund af aktuelle tegninger fra 

totalentreprenør samt behovsanalysen 

4. Præsentation af detailindretninger for chefgruppen samt MED-administration 

5. Tilretning af detailindretninger på baggrund af tilbagemeldinger fra afdelinger og 

MED-udvalg 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Til orientering 

 

Beslutning - Bygge- og Koordineringsudvalget den 23. marts 2009 

Til orientering. 

Orientering omkring status blev givet. Byggepladsen blev besigtiget. 

Byggekoordineringsgruppen udarbejder borgerrettet information og mulighed for 

åbent hus arrangementer for borgerne. 

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/282 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: Bygge- og 

Koordineringsudvalget 
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2.   Rådhusrenovering, økonomi 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/282 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: Bygge- og 

Koordineringsudvalget 
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3.   Told og Skat bygingskomplekset 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/2031 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: jehj 

 Besl. komp: Bygge- og 

Koordineringsudvalget 
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4.   Mødeplan 1. halvår 2009 

 

Sagsfremstilling 

Forslag til mødeplan 1. halvår 2009 

  

         mandag den 25. maj 2009 kl. 10.00 

         onsdag den 24. juni 2009 kl. 10.00 

  

Det er ikke lykkes at finde en dato i april. 

  

  

 

Indstilling 

at tiltræde mødeplanen 

 

Beslutning - Bygge- og Koordineringsudvalget den 23. marts 2009 

forslag til mødeplan tiltrædes. 

Møde i april er aftalt til tirsdag den 14.  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/282 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: Bygge- og 

Koordineringsudvalget 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Mikael Jentsch 
   

 

      

Hans Jørgen Kaptain 
   

 

      

Jane Wiis 
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