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Punkt 1: Referat - Åben



 

 

 

Referat Bygge- og koordineringsudvalget, Ny 
Skole 

20-12-2010 

Dato 20. december 2010 

Tid 16:00 

Sted Det svævende mødelokale 

NB. Gæster, repræsentanter for rådgiverteam 

Fraværende Ingen  

Stedfortræder  

Medlemmer Paul Rode Andersen (SF) - Formand 

Birthe Marie Pilgaard (A)  

Jane Wiis 

Mikael Jentsch 

Heidi Becker-Rasmussen 

Peter Munk 

Arthur Corneliussen 

Lars Mejlvang Møller (V)  
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Bilagsfortegnelse 
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1. Prækvalifikation 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/8822 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: Bygge- og 

koordineringsudvalget, Ny Skole 
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2. Tidsplan 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/8822 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: Bygge- og 

koordineringsudvalget, Ny Skole 
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3. Dialogmateriale 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/8822 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: Bygge- og 

koordineringsudvalget, Ny Skole 
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4. Budget 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/8822 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: Bygge- og 

koordineringsudvalget, Ny Skole 

 



 
 

 

Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole - Referat - 20. december 2010 Side 8 af 9 

 

 

5. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

Møderækkefølgen planlægges efter den reviderede tidsplan.  

  

 

Indstilling 

Til drøftelse og beslutning. 

  

 

Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 20. december 

2010 

Møderne i Bygge– og koordineringsudvalget er planlagt efter den nye reviderede 

tidsplan og de næste møder afholdes: 

  

Mandag den 14 Feb. 2011 kl. 16 

  

Torsdag den 7 april 2011 kl. 16 

  

Revideret tidsplan er vedlagt. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8822 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: Bygge- og 

koordineringsudvalget, Ny Skole 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Jane Wiis 
   

      

Peter Munk 
   

 

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

      

Mikael Jentsch 
   

 

      

Anders Broholm Andersen 
   

      

Heidi Becker-Rasmussen 
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