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Punkt 1: Referat - Åben



 

 

 

Referat Bygge- og koordineringsudvalget, Ny 
Skole 

26.10.2010 

Dato 26. oktober 2010 

Tid 15:30 

Sted Arena Nord 

NB. I mødet deltager, styregruppen og rådgiverepræsentanter 

Fraværende Jane Wiis 

Stedfortræder  

Medlemmer Paul Rode Andersen (SF) - Formand 

Birthe Marie Pilgaard (A)  

Anders Broholm Andersen (V)  

Jane Wiis 

Mikael Jentsch 

Heidi Becker-Rasmussen 

Peter Munk 
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

2 125198/10 Åben Procesoversigt Frederikshavn Kommune 2. oplæg.pptx 
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1. Udbudsstrategi 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 10/8822 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: Bygge- og 

koordineringsudvalget, Ny Skole 
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2. Brugerinddragelse 

 

Sagsfremstilling 

Rådgivere fra Cowi gennemgår brugerinddragelsen gennem hele workshops 

forløbet, frem til en sammenskrivning til det endelig udbudsmateriale. 

  

  

  

 

Indstilling 

Til orientering. 

  

  

  

 

Beslutning Bygge- og koordineringsudvalget, Ny Skole den 26. oktober 2010 

Taget til orientering med de faldne bemærkninger. 

Der arbejdes videre med indholdet af workshoppen og samtidig ses på udvidelse af 

deltagerkredsen til visionsworkshoppen. 

Fraværende: Jane Wiis. 

 

Bilag 

Procesoversigt Frederikshavn Kommune 2. oplæg.pptx (dok.nr.125198/10) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 10/8822 

 Forvaltning: Teknisk Forvaltning 

 Sbh: pemu 

 Besl. komp: Bygge- og 

koordineringsudvalget, Ny Skole 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Jane Wiis 
   

      

Peter Munk 
   

 

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

      

Mikael Jentsch 
   

 

      

Anders Broholm Andersen 
   

      

Heidi Becker-Rasmussen 
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